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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA 

N. 106 DEL 18-12-2019 

Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA 

Oggetto:  Lavori di riqualificazione della Via Satta. Perizia suppletiva e di variante. Impegno 

di spesa per onorari redazione perizia e direzione e contabilizzazione lavori. 

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTI: 

− il Bando Pubblico denominato “Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di 

edilizia residenziale pubblica” approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 49/30 in data 26/11/2013 e 

pubblicato sul sito istituzionale regionale in data 2.12.2013; 

− la proposta di finanziamento ed i relativi allegati, ed in particolare l’Allegato “B” del Bando Pubblico, in cui viene 

distintamente riportato il programma di spesa totale pari ad € 150.000,00 così suddiviso: 

▪ quanto ad € 75.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria complessiva del programma regionale che ammonta ad 

€ 10.839.915,95 reperite come indicato all’articolo 2 del Bando Pubblico; 

▪ quanto ad € 75.000,00 quale quota di cofinanziamento del Comune di Sant’Andrea Frius (pari al 50% del costo 

complessivo del programma); 

− la deliberazione della Giunta Comunale n.100 in data 18.12.2013 con la quale è stato approvato l’intervento di che 

trattasi e si è stabilito di partecipare al bando regionale di finanziamento, con la quale si è inoltre proceduto a nominare 

responsabile unico del procedimento il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica per. ind. Carlo Congiu; 

− la nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale n.10182 in data 20.03.2014 con 

la quale è stata formalmente comunicata, al Comune di Sant’Andrea Frius, l’avvenuta inclusione nell’elenco degli Enti 

finanziati, secondo la graduatoria approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1/19 del 17.01.2014, 

limitatamente all’80% dell’importo previsto nella richiesta di finanziamento; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n.23 in data 04.04.2014 con la quale è stato rimodulato l'intervento, limitandolo 

ad un costo complessivo di € 120.000,00, di cui € 60.000,00 cofinanziati con fondi del bilancio dell'Ente; 

− la nota prot. n.1903 del 20.01.2015 con la quale l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato l'avvenuta 

delega all'Ente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi; 

− il Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l'elenco annuale 2015, approvati con deliberazione del Consiglio 

comunale n.15 del 6.07.2015, quali allegati al Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nel quale è inserito l'intervento 

in oggetto; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica presentato in data 19.07.2016 dal Professionista Ing. Massimiliano Cugudda; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n.60 dell'11.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 

presentato in data 10.10.2016 dal Professionista Ing. Massimiliano Cugudda per l'esecuzione dei lavori denominati 

“Riqualificazione della Via Satta”; 

− la propria determinazione n.076 del 6.12.2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori; 

− la propria determinazione n.044 del 13.07.2017 con la quale è stata adottata la determinazione a contrarre; 

− la propria determinazione n.079 del 9.11.2017 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in favore 

dell'impresa Renzo PANI di Quartu Sant'Elena; 

− il contratto rep. n.134/17 in data 22.12.2017, registrato fiscalmente a Cagliari il 15.01.2018 al n.205 Serie 1T, col quale 

è stata affidata l'esecuzione dei suddetti lavori all'impresa appaltatrice; 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 28.01.2019; 
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VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano CUGUDDA, approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 14.03.2019, che prevede la seguente spesa: 

Importo dei lavori a base d’asta     € 102 418,75 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €     2 506,98 

Ribasso (22,302 %)      €   22 841,43 

Sommano in totale i lavori netti     €   82 084,30 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

Progetto, Direzione, Contabilità, Sicurezza, ect.   €     5 682,22 

Assistenza al RUP      €     2 499,97 

C.N.A.P.I.A. su spese tecniche     €        327,29 

Incentivo Art. 92 d.lgs 163/06 2%     €     1 753,55 

Imprevisti       €        740,52 

Accertamenti di laboratorio, allacci, autorizzazioni, ecc  €        500,00 

IVA sui lavori (22%)      €   18 058,55 

IVA su spese tecniche di progett. D.L.. e Coord. Sicurezza (22%) €     1 872,09 

IVA su accertamenti, allacci, autorizzazioni, ecc   €        110,00 

AVCP e Spese di pubblicazione      €          30,00 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto  €            0,00 

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   €            0,00 

eventuali spese per commissioni giudicatrici;   €            0,00 

collaudo statico strutture in c.a. (comprese IVA e CASSA)  €        400,00 

Totale somme a disposizione dell'amministrazione   €   31 974,18 

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO   € 114 058,49 

CONSIDERATO che ai sensi del contratto di affidamento dei servizi tecnici stipulato in data 17.05.2016, competono al 

Professionista incaricato, i maggiori onorari conseguenti alla redazione della perizia suppletiva e di variante ed alla direzione 

e contabilizzazione dei maggiori lavori, determinati sulla maggiore somma di questi pari ad € 16.836,20; 

VISTO il calcolo dei corrispettivi predisposto dal RUP in data 29.11.2019, dal quale risulta un maggiore importo degli onorari 

per la somma di € 582,68, oltre a contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'impegno della relativa spesa; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora applicabile; 
VISTA la L.R. n.8/2018; 

DETERMINA 

1. di impegnare la somma di € 582,68, oltre a contributi previdenziali ed IVA, a titolo di onorari per la redazione della 

perizia suppletiva e di variante e per la direzione e contabilizzazione dei maggiori lavori, in favore del Direttore dei 

Lavori Ing. Massimiliano CUGUDDA di Guspini; 

2. di dare atto che il CUP è B97H15000480006 CIG è Z2A16B306D; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

4. di dare atto infine che: 

a. il pagamento dei corrispettivi in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 del D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità 

contributiva; 

b. i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in esecuzione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013; 

5. di dare atto che alla spesa complessiva di € 739,31 si farà fronte come segue: 
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CODICE DI BILANCIO CAPITOLO ART. PARTE ANNO IMPORTO 

10.05-2.02.01.09.000 3096 04 RR.PP. 2017 € 369,66 

10.05-2.02.01.09.000 3104 01 RR.PP. 2017 € 369,65 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Congiu Carlo 

 

=========================================================================

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 

che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Lì    18.12.2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Melis Silvana 

========================================================================= 

Copia conforme all’originale. 

Lì    18.12.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Congiu Carlo 

 
 
 
 
 
Pubblicata il 23.12.2019 
 


